@#%  Formation Microsoft® Project .

MS Project 2010 : nouvelles fonctionnalités

Durée : 1 jour

OBJECTIFS DE LA FORMATION

i

* Maitriser la nouvelle interface de MS Project 2010
» Tirer parti des nouvelles fonctionnalités R —

PROFIL DES PARTICIPANTS == T

Toute personne amenée a créer ou a manipuler des plannings de Tee———
projet avec Microsoft Project. ————

PRE-REQUIS

Les participants ont une expérience de participation ou d’animation d’un projet. lls ont une pratique de base
de Microsoft Project.

NOS FORMATEURS

Consultants aupres des directions d'entreprises et des administrations, certifies PMPe (Project
Management Professional) et MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist), ils ont une expertise
reconnue dans la mise en place de MS Project comme support au management par projets.

NOTRE PEDAGOGIE
» [Faire progresser chaque stagiaire quelque soit son niveau de départ

e Vérifier régulierement les acquis par des études de cas
* Proposer du contenu optionnel pour les utilisateurs ayant un niveau avance
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1 - INTRODUCTION 4 — GESTION DES RESSOURCES

* Les différentes versions de MS Project 2010

. Formats de fichiers e Utiliser le Planificateur d’Equipe pour présenter le

plan de charge des ressources de facon
2 - LA NOUVELLE INTERFACE synthétique

- Le ruban de MS Project 2010 e Optimiser le plan de charge avec le Planificateur

d’Equipe
*  Correspondances du ruban avec les menus +  Synchronisation avec les listes de taches de
des précédentes versions SharePoint

e Manipulation et mise en forme des données

5 - PRESENTATION DE PROJECT SERVER 2010
3 — PLANIFICATION DES DELAIS

e Saisie manuelle des dates des taches

« Désactiver une tache

e Utiliser I'Inspecteur de Taches pour vérifier la
cohérence du planning

«  Utiliser I'affichage Chronologie pour présenter
le planning de fagon synthétique
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